



**THEATRO PEDRO II**  
 RUA ÁLVARES CABRAL, 370 - CENTRO  
 CEP 14010-080 RIBEIRÃO PRETO - SP  
 FONE/FAX: (16) 3977-8111



Art. 24 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Medida Provisória no. 360, de outubro de 1.993

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	Meses	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			Somatórias dias/valores				
1	Chiller Trane modelo CGWA-50 50 trs	Físico										45 dias				
		Financeiro	R\$	60.000,00			R\$	-			R\$	48.500,00		R\$ 108.500,00		
2	Bomba KSB Meganorm 40-250 E	Físico										30 dias				
		Financeiro	R\$	10.500,00			R\$	25.976,66			R\$	-		R\$ 36.476,66		
3	Bomba KSB Meganorm 80-400	Físico										15 dias				
		Financeiro	R\$	18.238,33			R\$	18.238,33			R\$	-		R\$ 36.476,66		
4	Torre de resfriamento Alpina modelo 25A19	Físico										21 dias				
		Financeiro	R\$	20.500,00			R\$	-			R\$	24.800,00		R\$ 45.300,00		
5	Fan Coil modelo CLCO Trane	Físico										30 dias				
		Financeiro	R\$	5.000,00			R\$	-			R\$	5.000,02		R\$ 10.000,02		
6	Fancolete modelo UNT Trane	Físico										15 dias				
		Financeiro	R\$	-			R\$	-			R\$	18.633,29		R\$ 18.633,29		
7	Fancolete modelo BTSH-A trane	Físico										21 dias				
		Financeiro	R\$	7.500,00			R\$	-			R\$	12.566,62		R\$ 20.066,62		
8	Revisão/modernização dos Quadros de distribuição de Energia Elétrica	Físico										37 dias				
		Financeiro	R\$	7.000,00			R\$	7.000,00			R\$	8.666,67		R\$ 22.666,67		
9	Acompanhamento e fiscalização dos serviços por equipe de engenharia	Físico										90 dias				
		Financeiro	R\$	8.000,00			R\$	8.000,00			R\$	8.000,00		R\$ 24.000,00		
10	Nova linha de ar condicionado para Sala dos Espelhos	Físico										30 dias				
		Financeiro	R\$	35.500,00			R\$	35.500,00			R\$	52.333,33		R\$ 123.333,33		
		<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>172.238,33</b>			<b>R\$</b>	<b>94.714,99</b>			<b>R\$</b>	<b>178.499,93</b>		<b>R\$ 445.453,33</b>		
			<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>172.238,33</b>				<b>R\$</b>	<b>266.953,32</b>				<b>R\$</b>	<b>445.453,33</b>	
											<b>TOTAL DO CONTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>445.453,33</b>			